



الأمانة العامة (SG)

جنيف، 4 أغسطس 2023

المرجع: **CL-23/20**
جهة الاتصال: Ms Béatrice Pluchon
البريد الإلكتروني: gbs@itu.int
إلى:
- الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات
- أعضاء قطاعات الاتحاد

الموضوع: حالة مشروع المبنى الجديد ودعوة إلى تقديم مساهمات إضافية

حضرات السادة والسيدات،

تحية طيبة وبعد،

أكتب إليكم لتوجيه انتباهكم إلى وثيقة المجلس [C23/7\(Rev.1\)](#) المتعلقة بحالة مشروع المبنى الجديد والتحديات المرتبطة بعمليات الشراء من أجل تعيين مقاول عام، فضلاً عن نتائج مناقشات المجلس بهذا الشأن (انظر [الملحق](#) الوارد أدناه).

وكما هو موضح في هذه الوثائق، فإن معالجة فجوة التمويل المحددة أمر بالغ الأهمية لضمان إنجاز المشروع بنجاح. وللتغلب على هذا التحدي، وبناءً على طلب المجلس، تود الأمانة أن تدعو الأعضاء إلى النظر في تقديم مساهمات طوعية إضافية و/أو عروض رعاية لدعم مشروع المبنى. ووفقاً لقرار المجلس، أشكركم مقدماً على التقدم بالإعراب عن الاهتمام في غضون 30 يوماً من تاريخ هذه الرسالة. وستقدم الأمانة تقريراً إلى المجلس عن نتائج هذه الدعوة إلى تقديم مساهمات إضافية، خلال الدورة المقبلة للمجلس المقرر عقدها يومي 19 و20 أكتوبر 2023.

وأبقى في غاية الامتنان لدعمكم الدائم والتزامكم بنجاح المنظمة، وأنا على ثقة من أننا سنتمكن من خلال جهودنا الجماعية من التصدي للتحديات الراهنة تحقيقاً لما فيه المصلحة الفضلى للمنظمة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

(توقيع)

دورين بوغدان-مارتن
الأمينة العامة

الملحقات: 1

الملحق

نتائج مناقشات المجلس بشأن المبنى الجديد

"بعد النظر بعناية في المعلومات المقدمة من الأمانة وبعد مناقشة بشأن مسار العمل المناسب، توصلنا إلى توافق في الآراء بعدم التخلي عن مشروع البناء. وبدلاً من ذلك، يُطلب من الأمانة أن تتخذ التدابير اللازمة لإعادة تقييم خطط التصميم والخطط التقنية الحالية للمبنى الجديد، في حدود المعلمات العامة التي تم بموجبها منح تصريح المبنى، وذلك بهدف موازنة تكاليف المشروع قدر الإمكان مع الميزانية المعتمدة حالياً. وقد تؤدي عملية إعادة التقييم وأعمال التصميم المرتبطة بها إلى فقدان العطاءات الحالية وضرورة طرح مناقصة جديدة.

وقد أبلغت الأمانة اللجنة الدائمة للتنظيم والإدارة بأن العمل بشأن هذه المسألة سيبدأ على الفور بعد اختتام دورة المجلس الحالية.

وعلى وجه التحديد، ستتخذ الأمانة في الوقت نفسه الخطوات التالية للمساعدة في سد فجوة تمويل البناء:

(ألف) إرسال رسالة محددة بمهلة 30 يوماً إلى جميع أعضاء الاتحاد التماساً للتبرعات والرعاية، مع التأكيد بميزانية المشروع ومتطلبات المبنى، ومع مراعاة القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين والمجلس.

(باء) إجراء تحليل محدث لتقييم الاحتياجات، والتواصل مع المهندسين المعماريين في أقرب وقت ممكن لاستعراض ومراجعة الرسوم والخطط وجميع تقديرات التكاليف، مع مراعاة المتطلبات الوظيفية المحدثة للاتحاد.

(جيم) مواصلة الاتصال بالحكومة السويسرية فيما يتعلق بالتكاليف المحتملة المرتبطة بالدراسات ومراجعة الرسوم والخطط والتحضير لطلب محتمل لزيادة القرض في المستقبل.

وخلال الدورة الإضافية للمجلس في 2023، ستعرض الأمانة نتائج الخطوات المذكورة أعلاه وستقدم معلومات محدثة عن التقدم المحرز في هذه الأنشطة والجدول الزمنية المتوقعة، بما في ذلك المراحل الرئيسية للمشروع الذي سيُنَفَّذ في الوقت المناسب. وينبغي للأمانة أيضاً ضمان أن يظل جميع أعضاء المجلس على علم بتطوير مشروع المبنى والمشاركة فيه، وأن تنظم دورة إعلامية واحدة على الأقل قبل الدورة الإضافية للمجلس لعام 2023.

وينبغي للأمانة أن ترصد باستمرار فعالية الهيكل الإداري للمشروع لضمان اتخاذ القرارات والرقابة على النحو الأمثل، وأن تقدم تقريراً إلى المجلس في حال الحاجة إلى أي دعم في هذا الصدد.

وسيشترك الفريق الاستشاري للدول الأعضاء بفعالية وعن كثب في الخطوات المذكورة أعلاه التي اتخذتها الأمانة لتقديم مشورة مستقلة ونزيهة بشأن المشروع إلى المجلس.