	ITU-D/TDAG17-22/32-R	Страница 9
	[image: C:\Users\ponder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\BDT-25th_anniversary_2017-Logo_411959-3_transparent.png]
	Консультативная группа по развитию электросвязи (КГРЭ)
22-е собрание, Женева, 9−12 мая 2017 года
	[image: C:\Users\murphy\Documents\WTDC17\bd_R_25Years_Horizontal-411959.jpg]

	
	

	
	[bookmark: DocRef1][bookmark: DocNo1]Документ TDAG17-22/32-R

	
	[bookmark: CreationDate]16 марта 2017 года

	
	[bookmark: Original]Оригинал: английский

	[bookmark: Source]Директор Бюро развития электросвязи

	[bookmark: Title]ПРОЕКТЫ МСЭ-D

	



	Резюме
Как указано в Уставе МСЭ, ключевой функцией Сектора развития электросвязи МСЭ является достижение целей в рамках двойственной обязанности Союза как специализированного учреждения Организации Объединенных Наций и учреждения-исполнителя, выполняя проекты с целью облегчения и ускорения развития технологий электросвязи путем внесения предложений, организации и координации деятельности по техническому сотрудничеству и помощи.
В настоящем документе представлен обзор результатов, относящихся к проектам МСЭ, и ход выполнения региональных инициатив на основе проектов для шести регионов Сектора развития электросвязи МСЭ, а именно для Африки, Северной и Южной Америки, арабских государств, Азиатско-Тихоокеанского региона, Содружества независимых государств (СНГ) и Европы.
Необходимые действия
КГРЭ предлагается принять отчет к сведению и в случае необходимости обеспечить руководящие указания.
Справочные материалы
Резолюция 17 (Пересм. Дубай, 2014 г.) и 52 (Пересм. Дубай, 2014 г.) ВКРЭ, Резолюция 157 (Пересм. Пусан, 2014 г.) ПК и Решение 13 (Пусан, 2014 г.) ПК


1	Введение
Учитывая Резолюции 17 и 52 ВКРЭ, Резолюцию 157 ПК-14 и Решение 13 ПК-14, касающиеся усиления роли Сектора развития электросвязи МСЭ как исполнительного учреждения, укрепления функции исполнения проектов в МСЭ, а также осуществления на национальном, региональном, межрегиональном и глобальном уровнях инициатив, одобренных регионами, БРЭ выполнило значительный объем мероприятий и видов деятельности для разработки и исполнения проектов.
Проекты МСЭ преобразуют жизнь людей и содержат устойчивые и инновационные решения для всех частей мира, направленные на обеспечение развития с помощью ИКТ. МСЭ предлагает проекты, специально разработанные для удовлетворения потребностей многих заинтересованных сторон, используя свои накопленные в течение многих лет технические знания в области ИКТ и обширный опыт по управлению проектами. 
БРЭ продолжало работу по совершенствованию и осуществлению необходимых шагов в целях укрепления своей функции исполнения проектов, разрабатывая и оптимизируя необходимые инструменты, методики, руководящие принципы, шаблоны, стандарты, базы данных, веб-сайт, а также учебные программы, связанные с проектами и управлением проектами. 
Реализуемое в настоящее время управление, ориентированное на результаты, также позволило повысить уровень управления и исполнения, усилить функции контроля и мониторинга, улучшить подотчетность и достигать запланированных результатов и целей проектов.
2	Общая информация об исполнении проектов
В период с 2007 года БРЭ выполнило в общей сложности 211 малых, средних и крупных проектов на национальном, региональном, межрегиональном и глобальном уровнях. Результатами вышеуказанных выполненных проектов воспользовались 128 развивающихся и наименее развитых стран. 
3	Портфель проектов 
Текущий портфель проектов МСЭ составляют 61 выполняемый в настоящее время проект, бюджет реализации которых составляет 62 674 960 швейцарских франков по состоянию на декабрь 2016 года (Приложение 1). В 2016 году были разработаны и подписаны 18 новых проектов с бюджетом реализации около 3 миллионов швейцарских франков (Приложение 2).
Большинство проектов разрабатываются для Государств-Членов, в их финансировании принимают участие МСЭ и внешние партнеры.
4	Выполняемые проекты в разбивке по регионам
Ниже показано распределение 61 выполняемого проекта по регионам по состоянию на декабрь 2016 года. В настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе выполняются 17 проектов, в Африканском регионе – 15 проектов, в регионе Северной и Южной Америки – 6 проектов и в арабских странах– 10 проектов. Наряду с региональными проектами выполняется 13 глобальных проектов.

5	Выполняемые проекты в разбивке по областям действий
Ниже показано распределение 61 выполняемого проекта (на декабрь 2016 г.) по областям действий БРЭ. Большинство проектов попадают в следующие области действий: развитие технологий и сетей, регуляторная и рыночная среда и создание потенциала[footnoteRef:1]. [1: 	Следует отметить, что некоторые проекты относятся к нескольким областям действий.] 


6	Источники финансирования для проектов
Проекты МСЭ финансируются в основном из внебюджетных средств. Существует четыре типа источников финансирования проектов: целевые фонды (FIT), Фонд развития информационно-коммуникационных технологий (ФРИКТ), добровольные взносы и регулярный бюджет. Большинство проектов финансируются из, по крайней мере, двух источников финансирования. 
На основании текущего бюджета исполнения проектов: 88% приходятся на целевые фонды, 9% – на ФРИКТ и 3% – на Оперативный план БРЭ.
Средства ФРИКТ предоставляются в качестве начального финансирования для проектов в развивающихся и наименее развитых странах. Проекты выбираются на основании их потенциального долгосрочного устойчивого воздействия и содействия многонациональному сотрудничеству и партнерству.
7	Извлеченные уроки, проблемы и возможности
[bookmark: lt_pId046][bookmark: lt_pId047][bookmark: lt_pId048][bookmark: lt_pId049][bookmark: lt_pId050]•	Функция исполнения проектов является одной из сильных сторон БРЭ. С этой целью БРЭ продолжает контролировать и анализировать проблемы и возможности в области исполнения проектов. С целью содействия прозрачности и подотчетности при выполнении множества проектов БРЭ строго придерживает руководящих указаний по управлению, ориентированному на результаты. Особое внимание уделяется вопросу четкого определения ключевых показателей деятельности (KPI) по каждому проекту. В процессе проведения анализа проекта все оценки выставляются относительно заданных KPI.
[bookmark: lt_pId051][bookmark: lt_pId052][bookmark: lt_pId053]•	Необходимость формирования непрерывной основы для создания внутреннего потенциала была очевидной ввиду непрекращающегося развития методов управления проектами. В связи с этим для специалистов отдела проектов были проведены учебные курсы, по завершении которых эти специалисты, в свою очередь, провели обучение среди остального персонала БРЭ в рамках мер по повышению квалификации. Такое обучение проходили как сотрудники штаб-квартиры, так и персонал на местах.
[bookmark: lt_pId054][bookmark: lt_pId055][bookmark: lt_pId056][bookmark: lt_pId057][bookmark: lt_pId058]•	Принимая по внимание важность проведения обсуждений после реализации проекта, в 2016 году были проведены две оценочные программы. Ведется разработка дальнейших планов по проведению оценки выполненных проектов в 2017 году. Учитывая общее количество выполняемых проектов и ограниченность ресурсов, БРЭ продолжит проводить оценку проектов на избирательной основе, отдавая приоритет проектам, имеющим серьезные последствия. Результаты первого тура оценки подчеркнули важность визитов на объект после выполнения проекта, вовлечения сообществ-бенефициаров и оценки последствий. Из результатов таких оценок извлекаются уроки, которые в дальнейшем служат входными данными при разработке будущих проектов.
•	Существует ряд внешних факторов, вызывающих задержки в разработке и выполнении проектов. К таким факторам относятся сохраняющиеся последствия глобального финансового кризиса, политические и гражданские конфликты в ряде стран-бенефициаров, а также нарушение исполнения проектов в результате стихийных бедствий. 
[bookmark: lt_pId060][bookmark: lt_pId061][bookmark: lt_pId062]•	Мобилизация ресурсов с целью привлечения дополнительного финансирования остается важным вопросом. По этой причине мы приветствуем новое соглашение о финансировании проектов МСЭ Европейской Комиссией в размере около 5 000 000 евро. Недавно был подписан ряд договоров с партнерами по развитию, что позволило заключить больше соглашений о совместном финансировании. 
Заключение
Проекты БРЭ, реализуемые на основании различных механизмов финансирования, продолжают составлять значительную часть деятельности БРЭ с точки зрения бюджета и объема прямой помощи, оказываемой развивающимся странам. Были получены подтверждения того, что исполнение проектов является эффективным способом реагирования на специфические потребности Государств – Членов МСЭ и служит отличным механизмом сопряжения начальных инвестиций БРЭ, внешнего партнерского финансирования и стран-бенефициаров. Проекты БРЭ, выполняемые согласно договоренностям в рамках региональных инициатив, обладают потенциалом воздействия на еще большее количество стран, поскольку они разрабатываются в соответствии с интересами более чем одной страны и являются еще более целесообразными для стран, учитывая, что инициативы выдвигаются самими Государствами-Членами. 
БРЭ постоянно модернизируется в ответ на насущные требования рынка.
Более подробную информацию о проектах, выполняемых МСЭ, см. по адресу http://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/Pages/default.aspx.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
[bookmark: lt_pId070]61 выполняемый проект по состоянию на декабрь 2016 года
(шв. фр.)
	
	Наименование
	внешн. средства
	средства ФРИКТ
	средства ОП

	1
	Укрепление институционального, регуляторного и технического потенциала Бурунди для устойчивого развития широкополосной связи: развитие политических, стратегических и регуляторных основ для широкополосной связи
	5 375
	
	179 000

	2
	"Соединим школу – соединим сообщество" на Коморских Островах
	
	
	150 000

	3
	"Умное" управление подземными водами
	20 280
	
	26 000

	4
	Создание национальной группы реагирования на компьютерные инциденты (CIRT) в Гамбии
	101 400
	
	40 560

	5
	Разработка платформы для содействия открытому доступу к международным волоконно-оптическим линиям
	
	
	200 000

	6
	"Око ИКТ": наблюдение за данными ИКТ
	
	
	600 000

	7
	Большие данные для измерения информационного общества
	101 400
	
	37 000

	8
	Создание потенциала судебного корпуса Кении в плане интерпретации и применения законодательства по ИКТ
	101 400
	
	20 280

	9
	"Соединим школу – соединим сообщество" в государстве Палестина
	
	
	74 950

	10
	Содействие переходу от аналогового к цифровому радиовещанию в регионе Северной и Южной Америки
	304 200
	
	60 840

	11
	Система раннего предупреждения о стихийных бедствиях – Замбия
	100 000
	
	200 000

	12
	Развитие электросвязи в сельских районах наименее развитых стран
	202 894
	2 056 392
	

	13
	Создание инновационного центра кибербезопасности для Арабского региона
	2 028 000
	763 035
	

	14
	"Соединим школу – соединим сообщество", инициатива государства Палестина, Проект II
	40 000
	110 000
	

	15
	Доступность регионального центра ИКТ для людей с ограниченными возможностями
	50 700
	76 050
	25 000

	16
	Беспроводная широкополосная сеть в Африке
	81 120
	176 637
	138 500

	17
	Беспроводная широкополосная сеть − Джибути
	866 970
	
	

	18
	Беспроводная широкополосная сеть − Мали
	
	866 970
	

	19
	Беспроводная широкополосная сеть − Буркина-Фасо
	866 970
	
	

	20
	Беспроводная широкополосная сеть − Руанда
	866 970
	
	

	21
	Беспроводная широкополосная сеть − Королевство Лесото
	382 278
	484 692
	

	22
	Беспроводная широкополосная сеть − Свазиленд
	461 370
	405 600
	

	23
	Приложения ИКТ против болезни Эбола − Этап I
	180 000
	191 200
	

	24
	Разработка решений, связанных с пропускной способностью спутников и связью в чрезвычайных ситуациях, для района Тихого океана
	101 400
	507 000
	

	25
	Расширения телемедицины для покрытия удаленных районов Зимбабве
	291 659
	70 980
	

	26
	Содействие интеграции университетов Аргентины в работу МСЭ (SECOM, Аргентина)
	274 084
	
	

	27
	Создание национальной группы реагирования на компьютерные инциденты (CIRT) в Бурунди
	138 163
	
	

	28
	Поддержка формирования Национального агентства по электросвязи (ANATEL, Бразилия)
	36 875 858
	
	

	29
	Разработка политики по радиовещанию
	821 194
	
	

	30
	Мобильное здравоохранение для совместной программы борьбы с неинфекционными заболеваниями
	172 429
	
	

	31
	Программа "mDiabetes" – "Будь здоровым, будь мобильным" − Этап 1
	167 310
	
	

	32
	Дальнейшая разработка программного обеспечения для "Системы управления использованием спектра для развивающихся стран" (SMS4DC)
	126 000
	63 000
	

	33
	Разработка инструментария для инновационной политики/управления ИКТ и экосистемы инноваций ИКТ
	142 282
	
	

	34
	Мобильное здравоохранение для борьбы с неинфекционными заболеваниями в Норвегии
	152 252
	
	

	35
	eMCM Генеральный план управления связью
	
	
	

	36
	Программа профессиональной подготовки в области управления использованием спектра (SMTP)
	
	
	

	37
	Программа профессиональной подготовки в области управления использованием спектра (SMTP)
	
	
	

	38
	Мобильное здравоохранение для борьбы с неинфекционными заболеваниями в Норвегии
	152 252
	
	

	39
	Усиленная кенийская CIRT/CC
	310 000
	
	

	40
	Кооперация и партнерство в области ИКТ-TRA-UAE
	152 100
	
	

	41
	Создание человеческого потенциала по протоколу Интернет версии 6
	36 504
	
	

	42
	Генеральные планы управления использованием спектра
	142 247
	
	

	43
	Выполнение компонента готовности к изменению климата в рамках проекта по решениям спутниковой связи, пропускной способности и экстренной связи для малых островных развивающихся государств Тихоокеанского региона
	107 643
	
	

	44
	ICB4PAC II
	152 100
	
	

	45
	Поддержка исполнения инициатив МСЭ в Азиатско-Тихоокеанском регионе
	591 000
	
	

	46
	Генеральные планы управления использованием спектра и помощь странам в сфере управления использованием спектра
	156 959
	
	

	47
	Генеральные планы управления использованием спектра (страны Карибского бассейна)
	144 307
	
	

	48
	Поддержка гармонизации политик в области ИКТ в Карибском бассейне
	304 200
	
	

	49
	Разработка дорожной карты развертывания цифрового наземного радиовещания в Таиланде
	561 497
	
	

	50
	Исследование лицензирования спектра в полосе 1 800 МГц и сопутствующего спектра на льготных условиях (Таиланд)
	614 640
	
	

	51
	Планирование частот и управление ЦНТВ (Таиланд)
	472 801
	
	

	52
	Разработка дорожной карты развертывания и регулирования мобильного телевизионного радиовещания в Таиланде
	576 485
	
	

	53
	Статистика и показатели по созданию человеческого потенциала в электросвязи/ИКТ
	314 223
	
	

	54
	Разработка системы внедрения услуг коллективного телевизионного радиовещания в Таиланде
	217 930
	
	

	55
	Планирование частот наземного радиовещания в Таиланде (Этап 1)
	209 876
	
	

	56
	Создание потенциала в сельских интернет-центрах в Таиланде
	222 429
	
	

	57
	Исследование тенденций лицензирования конвергированных услуг
	194 626
	
	

	58
	Программа профессиональной подготовки МСЭ NBTC 2016 года
	52 045
	
	

	59
	Разработка детального плана частот для услуг ЧМ радио в Таиланде
	284 034
	
	

	60
	Создание потенциала посредством центров профессионального мастерства (ЦПМ)
	253 500
	
	

	61
	Консультативные услуги Комиссии по связи и информационным технологиям (CITC) Саудовской Аравии
	2 903 917
	
	

	
	ИТОГО
	55 151 274
	5 771 556
	1 752 130

	
	
	88%
	9%
	3%




ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Новые проекты, утвержденные в 2016 году (18 проектов)
(шв. фр.)
	
	Наименование
	Регион
	внешн. средства
	средства ФРИКТ
	средства ОП

	1
	"Умное" управление подземными водами
	Арабские государства
	20 120
	
	26 000

	2
	Создание национальной группы реагирования на компьютерные инциденты (CIRT) в Гамбии
	Африка
	100 600
	
	40 240

	3
	"Око ИКТ": наблюдение за данными ИКТ
	Всемирный или межрегиональный уровень
	
	
	600 000

	4
	Большие данные для измерение информационного общества
	Всемирный или межрегиональный уровень
	100 600
	
	37 000

	5
	Создание потенциала судебного корпуса Кении в плане интерпретации и применения законодательства по ИКТ
	Африка
	100 600
	
	20 120

	6
	Поддержка стран Карибского бассейна благодаря вкладу в обновление сетевой инфраструктуры ИКТ Карибского союза электросвязи (КСЭ)
	Северная и Южная Америка
	
	
	64 000

	7
	Доступность регионального центра ИКТ для людей с ограниченными возможностями
	Арабские государства
	50 300
	75 450
	25 000

	8
	Разработка политики по радиовещанию
	Северная и Южная Америка
	806 443
	
	

	9
	Diagnóstico y Auditoría al Proceso de Selección Objetiva para la Asignación del Espectro del MINTIC
	Северная и Южная Америка
	82 894
	
	

	10
	Создание национальной группы реагирования на компьютерные инциденты (CIRT)
	Европа
	163 174
	
	

	11
	Программа профессиональной подготовки в области управления использованием спектра (SMTP)
	Всемирный или межрегиональный уровень 
	
	
	

	12
	Мобильное здравоохранение для борьбы с неинфекционными заболеваниями в Норвегии
	Всемирный или межрегиональный уровень
	151 051
	
	

	13
	Разработка инструментария для инновационной политики/управления ИКТ и экосистемы инноваций ИКТ – Этап II
	Всемирный или межрегиональный уровень
	88 734
	
	

	14
	Базовая национальная система управления использованием спектра
	Всемирный или межрегиональный уровень
	88 734
	
	

	15
	[bookmark: _GoBack]Дальнейшая разработка программного обеспечения системы управления использованием спектра для развивающихся стран (SMS4DC)
	Всемирный или межрегиональный уровень
	88 734
	
	

	16
	Создание человеческого потенциала по протоколу Интернет версии 6
	Арабские государства
	36 216
	
	

	17
	Программа профессиональной подготовки МСЭ NBTC 2016 года
	Азиатско-Тихоокеанский регион
	35 343
	
	

	18
	Разработка детального плана частот для услуг ЧМ-радио в Таиланде
	Азиатско-Тихоокеанский регион
	281 793
	
	

	
	
	ИТОГО
	2 195 335
	75 450
	812 360



______________
Распределение выполняемых проектов БРЭ в 2016 году
Распределение выполняемых проектов БРЭ	
Азиатско-Тихоокеанский 
регион	Африка	Глобальные 
проекты	Северная 
и Южная 	
Америка	Арабский 
регион	СНГ	Европа	17	15	13	6	10	0	0	


Проекты в разбивке по областям действий*
Projects by Themes	
Создание потенциала	Кибербезопасность	Инновации	Регуляторная и рыночная среда	Развитие технологий и сетей	Охват цифровыми технологиями	Приложения ИКТ	Изменение климата	НРС и СИДС	Электросвязь в чрезвычайных ситуациях	Статистические данные и показатели	Управление использованием спектра 
и цифровое радиовещание	7	5	2	7	11	3	6	1	6	5	1	7	
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