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	概要
本文件汇报了将信息通信技术发展基金（ICT-DF）用于发展项目的实施状况。

需采取的行动
请理事会将本报告记录在案并酌情提出建议。
____________
参考文件
全权代表大会第11号决议（2014年，釜山，修订版）；理事会第1111和第1338号决议。




1	引言
1.1	根据国际电联《组织法》的规定，国际电联，特别是电信发展部门（ITU-D）的职能之一是履行国际电联作为联合国专门机构和项目实施执行机构的双重职责。
1.2	信息通信技术发展基金（ICT-DF）是1997年启动的一项专门举措，旨在发展与成员国、部门成员、公有和私营行业、多边组织、金融机构、发展机构的利益攸关多方伙伴关系，并在此基础上支持发展项目的实施，从而实现可持续发展。  
2	ICT-DF的主要规则和程序
2.1	ICT-DF原则上用作种子基金，通常高达项目总成本的25%，以满足拟议发展项目的资金需求。种子基金旨在作为筹措更多现金和实物捐赠的核心工具，为国家、区域和国际层面的协调行动提供框架。
2.2	在程序方面，包含此类实质性额外现金和实物捐赠的发展项目建议书可通过bdtictdf@itu.int向ICT-DF提交，以便将ICT-DF的支持落到实处。
2.3	拟议的发展项目根据以下遴选和资格标准进行实施：
•	项目受益方须包括一个或多个最不发达国家（LDC）、小岛屿发展中国家（SIDS）、内陆发展中国家、经济转型国家和/或有具体需要的国家。
•	项目属于以下类别/主题之一： 
–	能力建设
–	气候变化
–	网络安全
–	数字包容性
–	应急通信
–	ICT应用
–	创新
–	监管和市场环境
–	统计和指标
–	频谱管理和广播
–	向有具体需要的国家提供援助
•	或者ICT-DF指导委员会（ICT-DF SC）[footnoteRef:1]认为重要的其他方面。 [1:  ICT-DF指导委员会由国际电联秘书长（主席）、国际电联副秘书长和电信发展局主任组成。] 

2.4	定期对项目建议书进行分析和评估，确保其符合选择/资格标准，并将结果提交ICT-DF指导委员会。
[bookmark: dnote]2.5	ICT-DF指导委员会负责：a) 审议并批准提交ICT-DF并请该基金资助的项目，b) 批准ICT-DF为获批项目划拨的资金金额，以及c) 监督得到ICT-DF支持的项目的实施和预算执行情况。
2.6	向国际电联理事会提交有关ICT-DF及ICT-DF指导委员会核准的资助项目状况的年度报告，请理事会酌情提出建议和/或予以批准。
3	ICT-DF的主要活动和进展
2017年12月12日召开的第52次ICT-DF指导委员会会议审查了第51次ICT-DF指导委员会会议批准的三个项目的状况以及对14个正在实施的ICT-DF资助项目的评估。
3.1	为巴哈马发展成为智慧岛屿–智慧巴哈马提供的支持：此项目旨在支持巴哈马发展并利用ICT改善公民生活品质，鼓励该国建立一批更加高效且更富竞争力的企业，并以可持续的方式提供更多更好的公共服务，作为其他小岛屿发展中国家（SIDS）的一个范例，将该国建设成为美洲区域首批“智慧岛屿”之一。此项目的成功或可复制，一旦复制成功，将惠及加勒比及其它地区的岛国。
•	国际电联驻巴巴多斯地区办事处正在跟进与巴哈马主管部门签署项目文件和合作协议事宜。相关文件已起草完成。仍待巴哈马内阁的最终认可。
3.2	古巴的无线电频谱监测：此项目旨在对古巴哈瓦那监测站当前采用的频谱监测系统实施现代化改造，提升对无线电台站、无线电定向、干扰源和无授权无线电台站检测的技术参数进行监督与测量的能力和水平，为古巴政府培养相关专业人员，提高他们在无线电频谱管理方面的知识与技能。
•	项目文件与合作协议已经起草并最终确定，有待WTDC-17之前签署。但应古巴的请求，签署已推迟。国际电联美洲区域代表处正在与古巴联系跟进，以商定签署日期和开始实施事宜。
3.3	非洲获取数字红利：作为国际电联、欧盟委员会和非洲联盟委员会（AUC）主导的利益攸关多方合作伙伴关系，此项目旨在通过改善和协调频谱的使用，推动为整个非洲大陆提供可普遍获取、价格可承受的高效无线宽带服务。项目有望从国家、区域和泛非层面解决频谱问题，为最终受益者带来明显的社会和经济效益，利用公私合作伙伴关系（PPP）使私营部门有机会为业务发展和可持续增长做出贡献。
•	此项目已获得欧盟委员会成员国的内部批准。希冀由国际电联和欧盟委员会共同签署项目文件，以便从2018年初开始实施，为期42个月。
3.4	ICT-DF项目的状况
截至2017年12月，ICT-DF项目组合由17个项目构成；例如，经第51次ICT-DF指导委员会会议批准的三个项目和14个正在实施的项目。这些项目按区域分布如下（图1），在这些需要发展的领域进行实施（图2），其中包括非洲宽带无线网络发展（布隆迪、马里、布基纳法索、卢旺达、莱索托、斯威士兰、马达加斯加和吉布提）、巴勒斯坦的连通学校、最不发达国家的农村电信发展、利用ICT应用预防埃博拉疾病、津巴布韦的远程医疗、残疾人无障碍获取ICT区域中心、为太平洋岛屿开发卫星通信能力和应急通信解决方案。
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考虑到项目实施的状况和持续时间，第52次ICT-DF指导委员会建议在适当时结清相关项目，并请电信发展局继续监督这些项目的进展，以快速实施。指导委员会将在ICT-DF资本账户限额内，依据ICT-DF规则和程序规定的原则和条件，继续审议项目建议并支持各行动领域选定的项目，特别关注WTDC-17批准的区域性举措。
4	ICT-DF资本账户的变化情况
4.1	2017年的ICT-DF资本账户利息总收入为52 710美元，由ICT-DF资本利息（33 882美元）和项目利息（18 828美元）构成。
4.2	截至2017年12月31日，经理事会2017年会议批准，ICT-DF资本账户余额为4 557 828.53美元，电信展周转资本基金约达8 378 703.66瑞郎。



5	前进方向
5.1	将在https://www.itu.int/en/ITU-D/Partners/Pages/ICT-DF/default.aspx定期分析和更新ICT-DF资助项目的实施进展。
5.2	考虑到ICT-DF原则上为需求驱动和种子基金的性质，ICT-DF指导委员会将在ICT-DF资本账户限额内，依据所述的原则和条件审议项目建议，以支持国际电联成员的电信/ICT发展，推动实现可持续发展目标。
5.3	请理事会将本报告记录在案。


______________

图1：各区域正在进行的ICT-DF项目数量（2017年12月）
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图2：各标准下开展的ICT-DF项目
（2017年12月）
Technology 	&	 Network Dev	ICT Applications	Digital Inclusion	Emergency Telecom	LDCs and SIDs	8	2	2	1	1	


图3：ICT-DF资本账户的变化情况（美元）
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