

2
C18/124-C
	[bookmark: lt_pId004]理事会2018年会议最后会议
2018年10月27日，迪拜
	[bookmark: ditulogo][image: logo_C_]

	
	

	
	

	[bookmark: dmeeting]议项：ADM 18
	文件 C18/124-C

	
	2018年10月5日

	
	原文：英文


	秘书长的报告

	德意志联邦的文稿
国际电联总部办公场所项目


我荣幸地将德意志联邦提交的文稿转呈各理事国。
			秘书长
			赵厚麟


德意志联邦的文稿
国际电联总部办公场所项目
	概要
本文稿针对C18/123号文件（“国际电联总部办公场所项目进展报告”）提议的方式提出了备选方案。
需采取的行动
请理事会依据下文做出决定。
参考文件
第588号决定、C16/7、C17/7、C18/7、C18/48、C18/120、C18/121、C18/123号文件


请理事会为遵守理事会第588号决定确认其在2018年4月会议上向秘书长发出的邀请。为此，秘书长应确保新办公楼项目的最大项目限额不超过该决定确定的1.47亿瑞士法郎。取代Varembé办公楼的新办公楼亦包含塔楼设施。
提醒理事会，新办公楼所产生的一些费用，例如可移动家具和有源IT设备，不能使用通过东道国授予的无息贷款获得的资金。因此，这些费用资金需源于经常预算并/或通过设立基金，通过年度结余和自愿捐款供款满足这些费用需求。
此外，请理事会责成秘书长采用依据成本进行设计的方法，并据此与国际电联总部办公场所项目成员国顾问组（MSAG）密切合作，确定一个符合上述最大项目限额的新办公楼设计。
如秘书长得出结论认为，由于优化设计这一过程，原定时间安排（根据该时间表，新办公楼将从2020年底或2021年初开始建设，2023年底或2024年初落成）已经过时，他应向理事会2019年6月会议提供修订的时间安排。
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