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Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Tramitación de notificaciones DE CONFORMIDAD CON LOS APÉNDICES S30 Y S30A DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

1
Información general

Los apéndices S30 y S30A del Reglamento de Radiocomunicaciones contienen los Planes asociados de enlaces descendentes y de enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en las bandas de frecuencias de 12, 14 y 17 GHz. Estos Planes se establecieron con objeto de proporcionar a todos los países un acceso equitativo a la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG). En las Regiones 1 y 3 se dispone además de las Listas de utilizaciones adicionales, que están separadas de los Planes y anexas al Registro Internacional de Frecuencias (MIFR).

1.1
Procedimiento para la aplicación del Plan o de las Listas de asignaciones

Se aplica el procedimiento del artículo 5 de los apéndices S30 y S30A cuando una administración notifica a la Oficina de Radiocomunicaciones la utilización de sus asignaciones en los Planes regionales correspondientes o en las Listas de utilizaciones adicionales de las Regiones 1 y 3. La Oficina examina la presentación para asegurar que la información recibida está completa, que los elementos de datos están en conformidad con el apéndice S4, que las características notificadas concuerdan con las inserciones en los Planes o en las Listas y que se proporciona una protección adecuada a otros servicios que comparten las mismas frecuencias en los Planes o en las Listas y a las asignaciones de otros servicios.

Si la administración responsable de las asignaciones del Plan o de la Lista desea introducirlas en el Registro Internacional de Frecuencias, las características técnicas notificadas tendrán que coincidir con las que aparecen en los Planes o en las Listas. La única excepción son los casos limitados indicados en la disposición 5.2.1 d) de los apéndices S30 y S30A donde es evidente que las diferencias en las características no incrementarán su interferencia potencial a otras asignaciones en los Planes o en las Listas ni reclamará protección contra otras asignaciones en el Plan y/o las Listas.

1.2
Procedimientos para modificar el Plan de la Región 2 o la Lista de las Regiones 1 y 3

1.2.1
Plan de la Región 2

Aunque que los Planes de la Región 2 están basados en asignaciones de frecuencias "a priori", existe la posibilidad de efectuar modificaciones (cambios, adiciones y cancelaciones) a los Planes.

Los procedimientos de modificación del Plan de la Región 2 se estipulan en el punto 4.2 del artículo 4 de los apéndices S30/S30A (CMR-2000). Para determinar si la modificación propuesta afectará o no a otras asignaciones en el Plan de la Región 2, la Oficina de Radiocomunicaciones tiene que evaluar la repercusión sobre la situación de referencia de todas las asignaciones en el Plan de la Región 2. Es necesario realizar exámenes técnicos adicionales para determinar si resultan afectados otros servicios (terrenales, SRS no planificados y fijos por satélite) así como el Plan y la Lista correspondientes de las Regiones 1 y 3 que comparten las mismas bandas de frecuencias. Los exámenes identifican a las administraciones cuyos servicios se consideran afectados. La información se publica en una Sección Especial de la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (IFIC). La administración que propone incluir en el Plan la asignación modificada tiene que obtener el acuerdo de las administraciones cuyos servicios/asignaciones se consideran afectados.

Si los procedimientos son satisfactorios, se añade la modificación al Plan y se actualiza la situación de referencia.

1.2.2
Lista de las Regiones 1 y 3

Sin embargo, no puede cambiarse el Plan de las Regiones 1 y 3, excepto bajo condiciones muy limitadas y solamente a través de una CMR. Se autoriza el resto de los cambios tales como modificaciones a las asignaciones para agregar más canales, cambio de los parámetros del haz, etc., sujetos a los procedimientos del punto 4.1 del artículo 4 y, si resultan satisfactorios, se incluyen en la Lista de utilizaciones adicionales de las Regiones 1 y 3.

A fin de evaluar si la propuesta de una asignación nueva o modificada en las Listas de las Regiones 1 y 3 afectará o no a otras asignaciones, la Oficina de Radiocomunicaciones tiene que aplicar los criterios (límites de MPE y de DFP) del punto 1 del anexo 1 al apéndice S30 y/o punto 4 del anexo 1 al apéndice S30A, a todas las inscripciones en el Plan y la Lista correspondientes de las Regiones 1 y 3. Es preciso realizar exámenes técnicos adicionales para determinar si resultan afectados otros servicios (terrenales, SRS no planificados y fijos por satélite) y el Plan de la Región 2 que comparten la misma banda de frecuencias. Los exámenes identifican a las administraciones cuyos servicios se consideran afectados. La información se publica en una Sección Especial de la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (IFIC). La administración que propone la inclusión en la Lista de la asignación nueva o modificada tiene que obtener el acuerdo de las administraciones cuyos servicios/asignaciones se consideran afectados. Existen varios métodos para que una administración obtenga el acuerdo, algunos de los cuales se identifican en los puntos 4.1.7 a 4.1.14 del artículo 4.

Si se logra llegar a un acuerdo con todas las administraciones identificadas como afectadas, la administración que propone la asignación nueva o modificada puede continuar con el procedimiento correspondiente contemplado en el artículo 5. Una vez concluido, se agrega la asignación a la Lista y se actualiza la situación de referencia. Las asignaciones en la Lista tienen un periodo de funcionamiento máximo de 15 años. Sin embargo, este periodo se puede ampliar a otros 15 años si no se introducen cambios en ninguna característica de la asignación.

Cuando no se puede obtener un acuerdo entre las administraciones, existen disposiciones en los puntos 4.1.17 a 4.1.20 del artículo 4 que permiten que la asignación se incluya en la Lista siempre que no cause interferencia.

1.3
Otras disposiciones reglamentarias

Los artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A tratan los procedimientos reglamentarios aplicables a los servicios terrenales, SRS no planificados y fijos por satélite, a fin de que estos servicios protejan las asignaciones en los Planes o en las Listas.

2
Historia del retraso acumulado

2.1
Antes de la CMR‑97

Antes de la CMR‑97 (27 de octubre ‑ 21 de noviembre de 1997), la Oficina de Radiocomunicaciones publicó, de acuerdo con el artículo 4 de los apéndices S30 y S30A, todas las redes recibidas hasta el 12 de febrero de 1996. En consecuencia, el retraso acumulado inmediatamente antes de la CMR‑97 era de aproximadamente 1 año y 8 meses.

La CMR‑97 modificó los Planes de los enlaces descendentes y de los enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3 y decidió que la Oficina de Radiocomunicaciones debería examinar todas las redes previamente publicadas en Secciones Especiales de conformidad con la Resolución 533 (CMR‑97).

Por lo tanto, la Oficina tuvo que reiniciar la tramitación de las redes recibidas desde el 13 de febrero de 1990. El retraso acumulado se incrementó aproximadamente a 7 años y 9 meses debido a las decisiones de la CMR‑97.

2.2
Antes de la CMR‑2000

Antes de la Conferencia CMR‑2000 (8 de mayo ‑ 2 de junio de 2000), la Oficina de Radiocomunicaciones continuó la publicación, de acuerdo con artículo 4 de los apéndices S30 y S30A, de las redes recibidas hasta el 27 de agosto de 1996. En consecuencia, el retraso acumulado inmediatamente antes de la CMR‑2000 era de aproximadamente 3 años y 8 meses.

La CMR‑2000 adoptó nuevos Planes y Listas de enlaces descendentes y enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3, como se define en los artículos 11 y 9A de los apéndices S30 y S30A y en la Resolución 542 (CMR‑2000), respectivamente. Decidió, además, que la Oficina de Radiocomunicaciones debería examinar todas las redes publicadas previamente en Secciones Especiales de conformidad con la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000).

Por lo tanto, la Oficina de Radiocomunicaciones tuvo que examinar todas las redes previamente publicadas en Secciones Especiales de acuerdo con la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000) recibidas desde el 7 de marzo de 1991. El retraso acumulado se incrementó aproximadamente a 9 años y 2 meses debido a las decisiones de la CMR‑2000.

3
Estadísticas del retraso acumulado

En el cuadro que aparece a continuación figura la situación actual respecto al tratamiento del retraso acumulado durante los últimos 16 meses para la tramitación de las redes de satélites presentadas de acuerdo con el artículo 4 de los apéndices S30/S30A. 

	Mes
	Recibidos
	Tramitados
	Primera fecha de recepción
	Retraso acumulado pendiente de examen de acuerdo con el resuelve 3 de la Resolución 533 (Rev. CMR‑2000) 
(redes) 1)
	Retraso 
acumulado pendiente de acuerdo con el artículo 4 (redes)
	Retraso en la tramitación (semanas)

	Mayo 2000
	56
	5
	27.08.1996
	(
	279
	192

	Junio 2000
	38
	02)
	07.03.1991
	201
	317
	482

	Julio 2000
	4
	02)
	07.03.1991
	201
	321
	486

	Agosto 2000
	2
	02)
	07.03.1991
	201
	323
	491

	Septiembre 2000
	0
	02)
	07.03.1991
	201
	323
	495

	Octubre 2000
	0
	02)
	07.03.1991
	201
	323
	499

	Noviembre 2000
	2
	02)
	07.03.1991
	201
	325
	504

	Diciembre 2000
	2
	02)
	07.03.1991
	201
	327
	508

	Enero 2001
	2
	02)
	07.03.1991
	201
	329
	513

	Febrero 2001
	14
	02)
	07.03.1991
	201
	343
	517

	Marzo 2001
	0
	02)
	07.03.1991
	201
	343
	521

	Abril 2001
	2
	02)
	07.03.1991
	2003)
	345
	525

	Mayo 2001
	8
	22
	17.03.1995
	178
	353
	320

	Junio 2001
	10
	5
	11.07.1995
	173
	361
	307

	Julio 2001
	2
	155
	23.10.1995
	16
	363
	297

	Agosto 2001
	0
	14
	11.06.1996
	04)
	363
	268

	1)
Redes de satélites ya publicadas en Secciones Especiales y que deben ser examinadas con objeto de determinar los requisitos para la coordinación de conformidad con el resuelve 3 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000).

2)
Durante el periodo, la Oficina de Radiocomunicaciones estuvo ocupada en la aplicación de la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000) y en otras actividades posteriores a la Conferencia en relación con el examen de las Actas Finales (CMR‑2000), la aplicación de los nuevos criterios y métodos para distintos programas informáticos y prueba de estos programas, preparación de los correspondientes ficheros y bases de datos, preparación de proyectos de Reglas de Procedimiento nuevas o modificadas, preparación de un documento que describe la forma en que la Oficina de Radiocomunicaciones aplica los nuevos criterios y métodos con objeto de invitar al UIT-R a revisarlos.

3)
En la parte B de la Sección Especial APS30/E/63 anexa a la IFIC Nº 2445 del 29 de mayo de 2001 se publicó el enlace descendente EUTELSAT B‑36E incluido en esta categoría en el Plan Operacional de 2001. El número total de redes recibidas por la Oficina de Radiocomunicaciones para su tramitación de acuerdo con el resuelve 3 se redujo, en consecuencia, de 201 a 200.
4)
Se cancelaron los enlaces descendentes y enlaces de conexión INTELSAT KUEXT 57E y 97E incluidos en esta categoría en el Plan Operacional de 2001. El número total de redes recibidas por la Oficina de Radiocomunicaciones y tramitadas con arreglo al resuelve 3 se redujo de 200 a 196.


Descripción del cuadro:

Casos recibidos - Número de casos recibidos de las administraciones durante el periodo del informe, de acuerdo con el artículo 4 de los apéndices antes mencionados.

Casos tramitados - Número de casos publicados de acuerdo con el resuelve 3 de la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000) o el artículo 4 de los apéndices S30 y S30A durante el periodo del informe con la fecha de recepción asociada (primera).

Retraso acumulado - Número de casos que aún requieren tramitación de acuerdo con los resuelve 3 y 4 de la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000) o el artículo 4 de los apéndices S30 y S30A.

Retraso en la tramitación ‑ El cuadro señala el retraso (en semanas) en la tramitación de estas solicitudes.

4
Estado actual del retraso acumulado

4.1
Redes examinadas de acuerdo con el resuelve 3 de la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000)

Esta tarea se completó el 21 de agosto de 2001. Se tramitaron 196 redes y se publicaron en varias IFIC de la BR.

4.2
Redes presentadas de acuerdo al artículo 4 pendientes de ser tramitadas con arreglo a los resuelve 4 y 2 de la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000)

	
	Redes recibidas por la Oficina de
Radiocomunicaciones1)
	Plan Operacional 2001
Redes por tramitar2)
	Redes tramitadas y aprobadas por el WM
	Observaciones

	APS30
	186
	24
	0
	Fecha de inicio para la tramitación de las redes sujetas al resuelve 4 de la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000): 1 octubre de 2001.

	APS30A
	177
	24
	0
	

	Total
	363
	48
	0
	

	1) 
Todas las redes recibidas desde el 11 junio de 1996 se encuentran aún sin publicar.

2) 
Fecha de recepción de la última red que será tramitada en 2001: 04.03.1997.


Los trabajos sobre el resuelve 4 de la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000) se iniciaron el 1 de marzo de 2001, pero la aplicación completa de ese resuelve requiere aún la entrega de la base de datos SNS/SPS con una nueva estructura (versión 4) y la conclusión de las modificaciones para las siguientes aplicaciones de programas informáticos: SpaceCap, SpacePub, MSPACE v2.0 y GIBC.

4.3
Redes notificadas de acuerdo con el artículo 5 de los apéndices S30 y S30A

	
	Redes recibidas por la Oficina de Radiocomunicaciones1)
	Tramitadas
	Observaciones

	APS30
	22
	0
	Estas redes serán tramitadas cuando estén disponibles los nuevos paquetes de programas informáticos y la base de datos antes mencionada.

	APS30A
	19
	0
	

	Total
	41
	0
	

	1)
Los números previos indicados en esta columna en el Plan Operacional de 2001 tienen en cuenta las redes que se incluyen en las Listas de los apéndices S30 y S30A de la CMR‑2000 que fueron notificadas y puestas en funcionamiento antes del 3 de junio de 2000, pero no inscritas en el MIFR. Además de los casos antes mencionados, existen otras asignaciones/redes notificadas y puestas en servicio antes del 3 de junio de 2000, que se incluyeron en los Planes de las Regiones 1 y 3 en la CMR‑2000 pero tampoco fueron inscritas en el MIFR. De conformidad con la decisión tomada en la 22ª reunión de la RRB (5-9 de febrero de 2001) y en la 401ª reunión semanal para aprobación de la IFIC (1 de marzo de 2001), estas redes no están sujetas a la aplicación del artículo 5 de los apéndices S30 o S30A. Deben inscribirse directamente en el MIFR.


5
Recursos, atribuciones y disposiciones de trabajo

Se describen en la versión definitiva del Plan Operacional 2001 para el UIT‑R. (Circular Administrativa CA/94 de 6 de abril de 2001).

6
Medidas tomadas para mejorar los métodos de trabajo

Desde 1998, la Oficina de Radiocomunicaciones se ha ocupado en un proyecto a largo plazo para automatizar la tramitación de las presentaciones de acuerdo con los artículos 4 y 5 de los apéndices S30 y S30A. La primera fase de este proyecto comprende las siguientes tareas principales:

(
Creación de una base de datos SPS (Sistema del Plan Espacial) y su integración en la base de datos SNS (Sistema de Redes Espaciales) que se utiliza para servicios espaciales no planificados.

(
Desarrollo de programas informáticos para captura de datos y publicación, utilizando la base de datos SPS‑SNS.

(
Modificación de los programas informáticos de exámenes técnicos pertinentes para interactuar con la base de datos antes mencionada.

(
Desarrollo de programas informáticos de validación para las notificaciones con arreglo a los apéndices S30 y S30A incluidas en una base de datos SPS‑SNS.

Los pasos antes mencionados permitirán que las notificaciones se registren electrónicamente de conformidad con la Resolución 55 (CMR‑2000). Se prevé concluir el trabajo para fines de 2001. Se espera que la disponibilidad de equipos para la presentación electrónica por parte de las administraciones, la captura de datos, la validación y la aplicación de un proceso de publicación automatizado de la Oficina de Radiocomunicaciones, reduzca el retardo de tramitación actual. Mientras tanto, la Oficina de Radiocomunicaciones está dando los pasos necesarios para publicar las notificaciones con retraso acumulado "conforme se reciban" con objeto de mejorar la transparencia del proceso.

7
Sugerencias para reducir/eliminar el retraso acumulado

La CMR‑2000 examinó totalmente y revisó casi completamente el régimen reglamentario de los apéndices S30 y S30A, incluyendo los anexos técnicos, a menudo con una cierta falta de claridad lo cual ha obligado a la Oficina de Radiocomunicaciones a preparar un gran número de proyectos de Reglas de Procedimiento que deben ser considerados por las administraciones y la RRB. Sería útil que las disposiciones reglamentarias se aclarasen y se simplificasen durante la CMR‑03 como resultado de los trabajos efectuados en la Comisión Especial.

Desde la Conferencia, la Oficina de Radiocomunicaciones asumió cierto número de tareas incluyendo la aplicación de nuevos criterios, el examen de Secciones Especiales ya publicadas, y el establecimiento de los requisitos de coordinación del nuevo Plan con otros servicios y viceversa.

Los trabajos relativos a la aplicación del resuelve 3 de la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000) bloquearon totalmente la tramitación de las notificaciones pendientes del artículo 4. Cuando se reinicie dicha tramitación, la Oficina de Radiocomunicaciones podrá evaluar mejor el ritmo de tramitación, el tiempo necesario y cualquier paso reglamentario posible para reducir el retraso acumulado.

Otras iniciativas en curso tales como la recuperación de costos y nuevas automatizaciones y desarrollo de herramientas de programas informáticos ayudarán a disminuir el retraso acumulado, una vez que se apliquen.
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