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rapport intérimaire soumis au Conseil par le Groupe d'action sur le retard pris dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite 

Introduction

Le problème de l'arriéré ne date pas d'aujourd'hui, il est plus que temps de prendre des mesures sérieuses pour le régler. Des mesures ont certes été prises ces dernières années, mais, en raison de la complexité du problème et du nombre de facteurs associés (voir l'Annexe 1), aucune initiative n'a permis d'en venir à bout.

Le Groupe SAT-BAG n'a pas sous-estimé l'ampleur du problème que l'arriéré pose au Bureau et aux administrations et, encore moins, la difficulté de lui trouver une solution satisfaisant toutes les parties intéressées.

Le mandat du Groupe SAT-BAG est fixé dans la Résolution 1182 du Conseil.

Le principal objectif du Groupe SAT-BAG (point 3 du décide de la Résolution 1182) est "d'élaborer une méthode coordonnée, et d'en surveiller l'application, pour le traitement des facteurs complexes et connexes qui contribuent au retard pris par le Bureau dans le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite, avec l'aide du RRB et du Bureau". Son mandat peut être résumé comme suit:

•
décrire les facteurs qui contribuent à l'arriéré;

•
déterminer les différentes mesures à prendre pour régler les problèmes découlant de ces facteurs;

•
désigner les différentes entités, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du Secteur des radiocommunications, qui sont compétentes pour appliquer les mesures définies;

•
déterminer les progrès réalisés dans l'application de ces mesures par les entités compétentes;

•
élaborer/soumettre des propositions aux entités compétentes en leur demandant instamment d'agir lorsque aucune action n'est visible;

•
élaborer un plan d'action indiquant les mesures prises ou proposées pour régler les problèmes découlant des différents facteurs;

•
déterminer les résultats spécifiques visés dans le plan d'action, qui pourraient être des bases de données, des ressources humaines ou un financement;

•
examiner les progrès réalisés et prendre les mesures qui s'imposent;

•
rédiger un Rapport à l'intention de la CMR-03.

On a jugé également bon d'élaborer un rapport intérimaire à l'intention du Conseil, à sa session de 2002, qui aura lieu juste avant la Conférence de plénipotentiaires.

Résultats de la première réunion (Genève, 1er-2 octobre 2001)

La première réunion du Groupe SAT-BAG visait à examiner les questions diverses et complexes liées à l'arriéré, sur la base desquelles on a pu définir les tâches entreprises à l'UIT‑R pour régler ce problème. A partir de cet examen, les participants ont identifié les principaux facteurs liés à l'arriéré et ont déterminé si une solution avait été trouvée à cet égard.

Après avoir identifié ces facteurs et déterminé si des mesures sont prises ou non en la matière, le Groupe a progressé sur la principale tâche que lui a confié le Conseil, à savoir l'élaboration d'un Plan d'action désignant les entités chargées de trouver dans un délai raisonnable, une solution aux problèmes considérés.

Le Plan d'action du Groupe SAT-BAG a été élaboré à partir des contributions soumises à la réunion et du débat qui a suivi (voir l'Annexe 1 - cette Annexe, qui est fondée sur le Document SATBAG‑01/14, à savoir le Plan d'action, contient les résumés des mesures prises depuis la première réunion (voir le Document SATBAG-02/01(Rév.2)). Les membres ont eu l'occasion de faire part de leurs observations concernant l'exactitude des informations données dans ce document avant que celui‑ci soit diffusé sur le site web.

Il a été décidé, pour faire avancer les travaux du Groupe SAT-BAG entre les réunions, de désigner des points de contact chargés de rendre compte audit Groupe des progrès réalisés dans l'application des mesures, pour chaque entité visée dans le Plan d'action. Il a été confirmé que le rôle des points de contact désignés dans le Plan d'action est de suivre la mise en oeuvre des mesures que devront prendre les entités indiquées, en vue de faire le point des progrès réalisés et d'en rendre compte. Les points de contact soumettront aux membres du Groupe SAT-BAG, avant le 31 décembre 2001, un rapport intérimaire sur chacune des mesures prises et un rapport final au Groupe, à sa prochaine réunion.

Il a été pris note d'un rapport sur une initiative du secteur privé relative à une version électronique de l'article S5, que le GT 4A examinera à sa réunion d'octobre 2001. Il a été fait observer que cette initiative pourrait offrir des solutions pour réduire quelque peu l'arriéré. Dans cette optique, le Groupe SAT‑BAG devrait encourager l'achèvement de sa réalisation dans les meilleurs délais. Il a été relevé que si les travaux du GT 4A concernant ce projet avançaient bien, par exemple s'ils débouchaient sur l'élaboration d'une recommandation concertée, cette dernière devrait être intégrée par le BR dans son logiciel et il lui appartiendrait de l'appliquer dans le cadre du processus de notification. Il faudrait en outre prévoir des dispositions pour sa maintenance et sa tenue à jour.

Le Président devait envoyer une note de liaison demandant que la mise au point de ce logiciel soit achevée dans les meilleurs délais, notant l'importance de son intégration dans le logiciel existant du BR et indiquant les dispositions prises pour sa maintenance et sa mise à jour.

Au cours du débat, il a été relevé que l'augmentation des ressources budgétaires mises à la disposition du BR, autorisée par le Conseil, avait été utilisée comme mécanisme à court terme pour réduire l'arriéré, mais il est beaucoup moins probable qu'une telle formule soit utilisée dans l'avenir, et ce pour un certain nombre de raisons: baisse des ressources due en partie à une réduction prévue du nombre d'unités contributives disponibles pour financer les activités de l'Union; maintien de la notion de plafonnement ou de limites des dépenses ainsi que de la notion de plafonnement de la valeur de l'unité contributive pour la prochaine période plénipotentiaire; réduction prévue des ressources du Fonds de réserve qui a toujours permis de faire face aux déficits budgétaires.

Il a été décidé qu'un avant-projet de rapport intérimaire à la session de 2002 du Conseil sera élaboré par le Président et diffusé aussi vite que possible pour que les membres puissent formuler leurs observations, l'idée étant de l'examiner et de le finaliser à la prochaine réunion du Groupe SAT‑BAG. Si possible, les grandes lignes du Rapport à la CMR‑03 seront elles aussi élaborées et communiquées pour observations.

Le Président saisira cette occasion pour assurer la liaison avec les entités désignées dans le Plan d'action, si nécessaire, afin de faciliter les travaux du Groupe SAT‑BAG pour réduire, voire supprimer l'arriéré.

Pendant la réunion, il a été souligné que les activités de l'UIT-R sont alimentées par les contributions et que les administrations devront fournir les contributions nécessaires à ces entités, afin que les mesures visées dans le Plan d'action puissent être mises en oeuvre dans les meilleurs délais.

Il a été décidé de créer un groupe de diffusion de courriers électroniques afin de faciliter les travaux du Groupe SAT‑BAG. Tous les participants à cette réunion seront ajoutés à la liste d'adresses du groupe de diffusion de courriers électroniques.

L'adresse du groupe de diffusion de courriers électroniques, créé le 4 octobre 2001, est la suivante:

satbag@itu.int

Rapport sur l'état d'avancement des travaux [au 31 janvier 2002, à mettre à jour si nécessaire]

Suite à la première réunion du Groupe SAT‑BAG en octobre 2001, le Président a écrit à toutes les entités de l'UIT visées dans le Plan d'action ainsi qu'aux administrations, les exhortant à apporter leur soutien et à fournir des contributions (Documents SATBAG-01/15 et SATBAG-01/16). Jusqu'ici, seul M. Rancy, Président de la Commission spéciale, et M. Ito, Président de la CE 4, ont répondu au Président (voir l'Annexe 2) [NB. à ajouter ultérieurement].

Un résumé des principaux éléments des rapports des points de contact (MM. Rappoport, Reed, Barrett, Brooks, Arasteh, Nicol, Johnson, Frederich et Antonacopoulos), qui ont été reçus avant le 31 janvier 2002 au plus tard, comme l'exigeait le Plan d'action du Groupe SAT‑BAG, figure à l'Annexe 1. Nous les en remercions. Les autres points de contact sont vivement encouragés à communiquer leurs rapports aussi tôt que possible. 

Ces rapports ainsi que leurs résumés ont été reproduits dans le rapport établi par le Président sur le résumé mis à jour des points d'action, qui a été diffusé récemment aux membres du Groupe SAT‑BAG, par l'intermédiaire du Groupe de diffusion de courriers électroniques, sous la cote SATBAG-02/2. Les rapports des autres points de contact seront résumés de la même façon et incorporés dans ledit rapport à mesure qu'ils seront reçus.

Note du Président:
Dans le cadre des points d'action, il importe de souligner que le RRB a adopté, à sa vingt‑cinquième réunion, de nouvelles Règles de procédure visant à suspendre certaines parties du processus d'examen. Cette mesure, qui sera examinée à la CMR-03, répond clairement à la Résolution 1182 du Conseil, qui préconisait par ailleurs la création du Groupe SAT‑BAG. Parmi les documents traitant de cette question et distribués au RRB pour examen, figure le Document RRB2001/289(Rév.1), établi par le Directeur, qui donne une estimation du travail nécessaire pour mener à bien le traitement d'une notification [type]. Ce document est jugé par ailleurs utile pour la mise à jour des points d'action.

Le bureau accorde une importance particulière à la question de l'affectation des ressources pour régler le problème de l'arriéré. En raison de futures restrictions budgétaires, les fonds supplémentaires prévus à la session 2001 du Conseil ne peuvent être qu'une solution provisoire. Aussi les mesures proposées à cette session en ce qui concerne la révision du recouvrement des coûts doivent-elles être encouragées. Toutefois, il semble que les propositions visant à réviser le recouvrement des coûts, contenues dans la Décision 482 modifiée [voir le Document C2001/100] ne concernent pas les coûts liés au développement de logiciels. La raison de cette omission n'est pas claire. En effet, le coût de cette activité doit être assez élevé, puisque le projet de Plan opérationnel de l'UIT-R pour 2002-2003 indique que 12 fonctionnaires de la catégorie professionnelle du Département IAP du BR sont affectés au développement de logiciels liés aux réseaux spatiaux, et que les projets de logiciels de réseaux spatiaux à développer sont nombreux. Vu que ces projets de logiciels sont, pour la majorité d'entre eux, destinés à un petit nombre d'administrations, il conviendrait que le Conseil, à sa session de 2002, examine la possibilité de soumettre le développement de tous les logiciels pour les réseaux spatiaux au recouvrement des coûts.

Comme mentionné plus haut, l'Annexe 1 rend compte des progrès réalisés sur les différents points du Plan d'action, au 31 janvier 2002. D'autres mises à jour sont prévues.

Il est désormais nécessaire de déterminer les progrès supplémentaires susceptibles d'être réalisés pour chaque point ainsi que les mesures additionnelles nécessaires pour augmenter/garantir ces progrès, et, pour chaque point, d'estimer l'échéance à laquelle on peut s'attendre à des résultats. 

A cet égard, on peut dire que les résultats des mesures prises seront obtenus à brève, moyenne ou longue échéance selon que l'incidence sur l'arriéré en sera perceptible d'ici à la PP-02, entre la PP‑02 et la CMR‑03 et après la CMR-03. 

Par ailleurs, on estime utile d'essayer d'évaluer l'incidence que pourrait avoir chaque mesure sur la réduction ou l'élimination de l'arriéré, même s'il convient de rappeler que cette estimation n'a qu'une valeur indicative, étant donné que certains points du Plan d'action soit sont liés à d'autres points, soit possèdent des éléments distincts pour lesquels des travaux doivent progresser dans différents comités, de manière à obtenir un maximum de résultats. Ainsi, nos efforts pourront se concentrer sur les mesures offrant les meilleures chances de réduction de l'arriéré jusqu'à la CMR‑03.

Un mécanisme doit en outre être mis en place pour effectuer l'estimation susmentionnée. A cet égard, il conviendrait d'envisager l'élaboration d'une Résolution à soumettre à la session 2002 du Conseil pour examen, en vue de sa transmission à la PP-02, laquelle prendrait les mesures qui s'imposent.

Rapport de la deuxième réunion (4-6 mars, Genève)

La deuxième réunion du Groupe SAT‑BAG s'est tenue à Genève du 4 au 6 mars 2002.

Au cours de cette réunion, on a pris note des résultats obtenus par les points de contact désignés pour chaque point visé dans le Plan d'action. Ces différents points, résumés dans le paragraphe susmentionné concernant le rapport sur l'état d'avancement des travaux, figurent également dans le Document SATBAG-02/1(Rév.2).

A partir des délibérations prises à cette réunion, on est arrivé aux conclusions suivantes:

TBD
Conclusions du Groupe SATBAG et propositions soumises à la session 2002 du Conseil

TBD

Résumé

TBD

ANNEXe 1

Résumé mis à jour des points d'action (31 janvier 2002)

	Référence de la mesure à prendre
	Facteurs
	Groupes, commissions d'études et commissions intéressés
	Point de contact
	Mesure à prendre
	Echéance
	Mise à jour

	
	Réglementaires
	
	
	
	
	

	
	
Services non planifiés
	
	
	
	
	

	SBAG(01)01
	
Complexité du Règlement des radiocommunications
	Commission spéciale (SC), commissions d'études compétentes
	Gary Brooks
	Examiner les dispositions réglementaires des articles S5, S9, S11, S21 et S22 qui sont censées avoir contribué à l'arriéré
	M - L
	L'état d'avancement de ce point n'a pas évolué. Les administrations devraient examiner les articles susmentionnés, afin d'apporter à la Commission spéciale des contributions susceptibles de simplifier davantage le processus. 

	SBAG(01) 02
	
Double emploi en ce qui concerne les textes, les procédures et les examens
	SC
	Gary Brooks
	Supprimer tout double emploi et regrouper les examens:

i)
au stade de la coordination;
ou

ii)
au stade de la notification.
	M
	En décembre 2001, le RRB a adopté une Règle provisoire applicable jusqu'à la CMR-03, qui devrait avoir un effet sur l'arriéré. Compte tenu des modifications apportées (Document RRB2001/296, point 5), le BR ne sera plus tenu d'effectuer les parties techniques (par exemple, la puissance surfacique) de l'examen au titre du numéro S9.35 (S11.31), au stade de la coordination. La conformité au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, à l'exclusion des aspects techniques, sera maintenue. Toutes les conclusions seront considérées comme provisoires au stade de la coordination et les examens complets seront effectués au stade de la notification. Cette mesure aura pour effet de supprimer les doubles emplois en ce qui concerne les examens effectués à la fois au stade de la coordination et au stade de la notification, et d'éviter la nécessité de ce type d'examen pour les fréquences qui n'atteignent jamais le stade de la notification. 

Les administrations devraient examiner attentivement les nouvelles règles, afin de déterminer si celles-ci pourraient être rendues permanentes par la CMR-03.

	SBAG(01) 03
	
Simplifier l'appendice S4: structure des données, éléments de données
	SC et commissions d'études compétentes
	Dave Barrett
	Supprimer tout double emploi et rationaliser la structure
	M
	Le GT 4A a créé un groupe de diffusion de messages électroniques et a communiqué un certain nombre de documents pour complément d'examen. 

Trois propositions distinctes ont été examinées: limiter les soumissions de manière à ne communiquer que les puissances des porteuses présentant la plus grande sensibilité aux brouillages et les plus grands risques de causer des brouillages; supprimer les doubles emplois dans l'appendice S4; et simplifier le format de soumission et de publication des données. 

L'avancement de chaque proposition doit être approuvé. D'autres documents sont en préparation, notamment le projet de texte de la RPC sur le point 1.30 de l'ordre du jour de la CMR, à soumettre au groupe de diffusion et à la prochaine réunion du GT 4A.

	SBAG(01) 04
	
Résolution 49
	SC
	Anders Frederich
	Examiner l'efficacité de cette résolution et réfléchir à la possibilité de la renforcer et de la mettre en oeuvre
	M
	La Commission spéciale se réunira en juillet 2002. Les groupes de Rapporteurs de cette commission n'ont procédé à aucun examen.

La Résolution 49 (efficacité et amélioration possible) a été examinée par certaines organisations régionales, en vue de la CMR‑03.

Les administrations sont invitées à examiner la Résolution 49 en vue de la CMR‑03 et à fournir des contributions à la Commission spéciale et à la conférence.

	SBAG(01) 5/1


	
Modifications:



Comment traiter les modifications?
	SC
	A déterminer
	Traiter les modifications indépendamment de leur date initiale de réception ou conjointement avec cette date
	
	

	SBAG(01) 5/2


	
Modifications:



Comment traiter les modifications relatives aux réseaux en service?
	SC
	A déterminer
	Faut-il accorder une quelconque priorité à ces modifications?
	
	

	SBAG(01) 5/3
	
Modifications:



Nombre de modifications
	SAT-BAG
	Dave Barrett
	Comprendre les raisons à l'origine du nombre de modifications
	M
	Des points de contact ont été identifiés au sein du BR et un document, en préparation, fera l'objet d'une contribution à la prochaine réunion du Groupe SAT‑BAG.

	SBAG(01) 6
	
Arc de coordination ou méthode (T/T
	SC, Commissions d'études 4, 6 et 8
	Gary Brooks
	Etendre le concept d'arc de coordination à d'autres bandes de fréquences et à d'autres services
	M
	En décembre 2001, le RRB a adopté une Règle provisoire applicable jusqu'à la CMR-03, qui devrait avoir un effet sur l'arriéré. Compte tenu des modifications adoptées par le RRB (Document RRB2001/296, point 5), il faudra utiliser l'arc de coordination pour toutes les bandes et pour tous les services spatiaux exploités au-dessus de 3,4 GHz, afin de déterminer les besoins de coordination. 

Les administrations devraient examiner attentivement les nouvelles règles, afin de déterminer si celles-ci pourraient être rendues permanentes par la CMR-03.

	SBAG(01) 7
	
Notifications multiples
	SAT-BAG
	Dave Barrett
	Comprendre les raisons à l'origine du nombre de notifications multiples
	M
	Un document, en préparation, sera examiné par le BR. Il fera l'objet d'une contribution à la prochaine réunion du Groupe SAT-BAG.


	Référence de la mesure à prendre
	Facteurs
	Groupes, commissions d'études et commissions intéressés
	Point de contact
	Mesure à prendre
	Echéance
	Mise à jour

	
	Services planifiés
	
	
	
	
	

	SBAG(01) 8
	
Dispositions réglementaires des appendices S30 et S30A 
	SC, CE 6
	Kavouss Arasteh
	Examiner les dispositions actuelles, en vue éventuellement d'en supprimer les imperfections
	M - L
	Aucune suggestion n'a été reçue du BR pour ce qui est des améliorations d'ordre réglementaire à apporter aux dispositions des appendices 30 ou 30A. Toutefois, le Bureau élabore actuellement une contribution qui contiendra quelques propositions et qui sera examinée par la Commission spéciale.

	SBAG(01) 9
	Dispositions réglementaires de l'appendice S30B 
	SC, CE 4
	Kavouss Arasteh
	Examiner les dispositions actuelles, en vue éventuellement d'en supprimer les imperfections
	M - L
	Aucune proposition n'a été reçue du BR pour ce qui est des améliorations d'ordre réglementaire à apporter aux dispositions des appendices 30B. Toutefois, le Bureau élabore actuellement une contribution qui contiendra quelques propositions et qui sera examinée par la Commission spéciale.

	
	Généralités
	
	
	
	
	

	SBAG(01) 10
	Elaboration de règles de procédure
	SC
	Tom Walsh
	Examiner la manière dont les Règles de procédure sont élaborées et traitées
	
	

	SBAG(01) 11
	
Rôle du BR dans ce processus
	SAT-BAG
	Ted Antonacopoulos
	Examiner la mesure dans laquelle le BR devrait être associé à ce processus
	
	En l'absence de nouvelles contributions du Groupe SAT‑BAG, mises à part celles qui ont été soumises à sa première réunion, le point de contact désigné pour ce point a examiné brièvement les documents soumis à cette réunion, a mis en relief certaines idées contenues dans les documents de travail et a formulé des observations qui seront débattues plus avant par l'ensemble des participants. On espère qu'un tel document permettra de faire avancer le débat parmi les participants du Groupe SAT-BAG, d'aider ces derniers à mieux comprendre les problèmes soulevés, et d'identifier des solutions à examiner dans le cadre de la mesure SBAG(01) 11.

	
	CMR
	
	
	
	
	

	SBAG(01) 12
	
Propositions soumises par les administrations en vue de modifier des procédures réglementaires
	Administrations
	Frank Williams
	Encourager les administrations, tout en respectant les délais fixés pour les soumissions, à examiner et à revoir les propositions, susceptibles d'avoir une incidence, qu'elles soumettent aux conférences au sujet de l'arriéré
	
	

	SBAG(01) 13
	
Rôle du RRB et du BR
	PP-02
	Frank Williams
	Formuler des lignes directrices concernant la participation du RRB et du BR aux conférences et aux RPC
	B
	

	SBAG(01) 14
	Transformation des Règles de procédure en textes réglementaires
	SC, RRB
	Anders Frederich
	Examiner les objectifs des Règles de procédure
	M - L
	La Commission spéciale se réunira en juillet 2002. Les groupes de Rapporteurs de cette commission n'ont procédé à aucun examen.

Les Règles de procédure (leur nombre, les doubles emplois avec les dispositions du RR et la nécessité ou possibilité de transférer certaines règles dans le RR) ont été examinées par certaines organisations régionales, en vue de la CMR‑03.

Les administrations sont invitées à examiner les Règles de procédure, en vue de la CMR‑03, et à fournir des contributions à la Commission spéciale et à la conférence.

	
	RRB
	
	
	
	
	

	SBAG(01) 15
	
Rôle du RRB:


•
pendant les Conférences


•
lors du traitement


•
dans l'élaboration des Règles 

de procédure
	SC, RRB, PP‑02
	Norbert Schroeder
	Quel est le rôle actuel du RRB?

Faut-il revoir ce rôle?
	B
	


	Référence de la mesure à prendre
	Facteurs
	Groupes, commissions d'études et commissions intéressés
	Point de contact
	Mesure à prendre
	Echéance
	Mise à jour

	
	Logiciels
	
	
	
	
	

	SBAG(01) 16
	
Responsabilités générales concernant le développement de logiciels
	BR, SAT-BAG
	Gene Rappoport
	Déterminer le meilleur moyen de développer des logiciels au BR, compte tenu de l'identification des besoins, des spécifications, du développement, des tests et de la mise en oeuvre
	M
	Le développement de logiciels au BR est entravé par un manque de ressources et par un certain nombre de problèmes allant de fiabilité des logiciels à l'organisation du travail. Les CMR apportent de fréquentes modifications, souvent complexes, au Règlement et aux procédures; ces modifications doivent être mises en oeuvre dans des délais très courts. Certes, le SAT-BAG examine certains problèmes internes au BR, mais il doit aussi déterminer le meilleur moyen de développer des logiciels. 

	SBAG(01) 17
	
Exhaustivité de la base de données
	BR, SAT-BAG
	Dave Barrett
	Identifier les données omises et procéder à leur incorporation dans la base de données
	M
	Le BR procède actuellement à la saisie des anciens enregistrements papier des API, afin de compléter le SNS (en principe d'ici à fin juin 2002) et à la numérisation de toutes les anciennes publications papier, en particulier les anciennes demandes de coordination (en principe vers le mois de septembre 2002).

Par ailleurs, il manque des références à certaines dispositions du RR dans la base de données. L'échéance prévue pour cette tâche est fixée à mars 2002, après la publication de la Préface révisée - en vue de l'édition du CD‑ROM 2002/1 sur le SRS. D'autres erreurs - administrations affectées omises (au niveau réseau) ou renseignements manquants relatifs à des publications précédentes - seront corrigées au cours de la numérisation des données de la WIC sur support papier, comme indiqué plus haut.

	SBAG(01) 18
	
Mise à jour périodique de la base de données
	BR, SAT-BAG
	Dave Barrett
	Mettre dûment à jour la base de données
	M
	Le BR met à jour en permanence les données, afin notamment d'offrir une base de données exhaustive et correcte et de combler les lacunes, en vue de publier une SNL complète, en particulier la Partie B - voir les références aux Documents SBAG(01) 17 et SBAG(01) 22.

Une des principales erreurs est l'omission d'annulations (API ou CR). Néanmoins, le BR procède actuellement à une vérification des données, à des fins de validation interne.

	SBAG(01) 19
	
Logiciel de validation
	BR, SAT-BAG
	Dave Barrett
	Améliorer le logiciel
	M - L
	Le BR a présenté le nouveau projet de logiciel de validation dont la mise au point est en cours. Un rapport complet sur l'état d'avancement de ce point sera disponible à la réunion du Groupe SAT‑BAG.

	SBAG(01) 20/1
	
Automatisation
	BR, SAT-BAG
	Larry Reed
	Intégrer le logiciel du Bureau dans un seul et même progiciel
	L
	Seuls deux des 23 logiciels d'examen présentés dans le Document SATBAG‑01/4 sont sur le point d'être intégrés au(x) progiciel(s) d'examen EXS11 (EXS9), ou d'être testés.

Huit programmes ne sont pas encore intégrés, cinq sont en cours de développement et huit restent encore à développer.

	SBAG(01) 20/2
	
Automatisation
	BR, SAT-BAG
	Gene Rappoport
	Automatiser l'examen au titre de l'article 5
	B - M
	Des travaux ont été entrepris pour compléter une base de données élaborée initialement par le personnel du BR, qui contient toutes les dispositions de l'article S5 et ses renvois associés. Une fois cette tâche achevée, des spécifications techniques pour l'interrogation de la base de données par le logiciel, ainsi que des méthodes d'intégration au logiciel existant et de vérification de l'outil final seront élaborées. Ces dernières tâches nécessiteront la coopération étroite du BR. Ainsi, le GT 4A a créé un groupe de rapporteur qui devrait se réunir avec des membres compétents du BR début 2002, afin de veiller à ce qu'il y ait un accord sur la méthode et la structure à mettre en oeuvre.

	SBAG(01) 20/3
	
Automatisation
	BR, SAT-BAG
	Dave Barrett
	Développer les notifications sur support électronique pour les informations graphiques
	M
	Le BR a fourni des informations sur le logiciel graphique existant, qui sont en cours d'examen, en vue de déterminer les questions dont l'examen devrait progresser au titre de ce point d'action.

	
	Traitement effectué par le BR
	
	
	
	
	

	SBAG(01) 21
	
Degré de précision de l'examen
	BR, SAT-BAG, commissions d'études compétentes de l'UIT
	Olivier Nicol
	Mesure dans laquelle l'examen doit être effectué
	
	Afin de préciser le cadre de la question 21, le point de contact concerné a envoyé par messagerie électronique, le 26 novembre 2001, un document portant spécifiquement sur le point d'action 21, à certains organismes particulièrement concernés par ce point.

D'après différentes sources, les commissions d'études devraient examiner les points d'action du SAT‑BAG à leurs futures réunions, aucune n'était prévue avant la fin 2001.

Fin 2001, aucun progrès n'a été signalé sur le point d'action 21.

	SBAG(01) 22
	
Fourniture de renseignements
	BR, SAT-BAG
	Dave Barrett
	Continuer de fournir des renseignements aux administrations, par exemple en publiant la Liste des réseaux à satellite et la Préface à cette Liste
	M - L
	Comme mentionné dans le cadre de la référence SBAG (01) 18, le BR envisage de publier une liste SNL exhaustive. La Préface révisée de la Liste des réseaux à satellite est achevée et est disponible avec le CD‑ROM 2002/1 sur le SRS. D'autres questions relatives à la fourniture générale de renseignements doivent être examinées et un rapport complet doit être élaboré pour la prochaine réunion du Groupe SAT‑BAG.

	SBAG(01) 23
	
Exhaustivité et caractère correct des notifications
	BR, SAT-BAG
	Dave Barrett
	Déterminer les raisons pour lesquelles des notifications restent incorrectes ou incomplètes
	M
	Un document, en préparation, sera examiné par le BR. Il fera l'objet d'une contribution à la prochaine réunion du Groupe SAT‑BAG.

	SBAG(01) 24
	
Recouvrement des coûts et contraintes connexes
	BR, Conseil, PP‑02, Secrétariat général
	Bruce Gracie
	Nécessité de procéder à un examen approfondi du processus dans son ensemble (à noter que certains aspects réglementaires doivent être traités)
	B - M
	

	SBAG(01) 25
	
Rigidité du budget
	Conseil
	Bruce Gracie
	Recenser et examiner les facteurs liés à cette question
	B - M
	

	
	Personnel
	
	
	
	
	

	SBAG(01) 26
	
Recrutements différés
	Conseil, PP‑02, Secrétariat général
	Malcolm Johnson
	Mettre en évidence et examiner les facteurs liés à ces questions
	B - M
	Voir SBAG(01) 27


	Référence de la mesure à prendre
	Facteurs
	Groupes, commissions d'études et commissions intéressés
	Point de contact
	Mesure à prendre
	Echéance
	Mise à jour

	SBAG(01) 27
	
Contrats (effectifs/durée des engagements/motivation du personnel/carrières)
	Conseil, PP‑02, Secrétariat général
	Malcolm Johnson
	Identifier et examiner les facteurs liés à ces questions
	B - L
	Le Département du personnel procède actuellement à la révision du Règlement du personnel en consultation avec les représentants du personnel. Cette révision sera examinée par le Comité de coordination, avant d'être transmise, pour examen, au Groupe de travail du Conseil, qui se réunira la semaine précédant la session 2002 du Conseil. On espère qu'elle permettra de réduire le temps nécessaire au recrutement en rationalisant les procédures de recrutement internes, et d'améliorer la mobilité du personnel en n'établissant plus de lien entre nouvelles nominations et emplois particuliers.




	Référence de la mesure à prendre
	Facteurs
	Groupes, commissions d'études et commissions intéressés
	Point de contact
	Mesure à prendre
	Echéance
	Mise à jour

	
	
	
	
	
	
	La durée des contrats est liée aux contrats. Ces derniers devraient être revus afin de trouver un juste milieu entre la sécurité du travail et la possibilité de résilier l'engagement d'un fonctionnaire pour manque de résultats. On ne sait pas encore si le système d'évaluation du comportement professionnel sera revu ou si un système doit être mis en place pour apprécier à leur juste valeur les fonctionnaires particulièrement travailleurs ou qui ont obtenu des résultats particulièrement bons.

	B = à brève échéance; M = à moyenne échéance; L = à longue échéance
à courte échéance = session 2002 du Conseil, PP‑02; à moyenne échéance = CMR‑03, session 2003 du Conseil; à longue échéance = CMR‑06, PP‑06.


annexe 2

(A ajouter ultérieurement)

_________
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