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RESOLUCION COM5/1

Actividades entre sesiones relativas a la realizacion de los ejercicios
de planificacion, segun lo solicitado por la Primera Sesion de la
Conferencia Regional de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2004)

La Primera Sesion de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2004),

considerando

a) que se han adoptado principios de planificacién, métodos de planificacion, parametros y
criterios de planificacion y las configuraciones de red que deben utilizarse para el establecimiento
del servicio de radiodifusion digital terrenal en la zona de planificacion mencionada en la
Resolucion 1185 (modificada en 2003) del Consejo;

b) que la Primera Sesion ha establecido la comparticion entre servicios y para el propio
servicio en las bandas de frecuencias 174-230 MHz y 470-862 MHz;

c) que las administraciones deben presentar sus necesidades de radiodifusion digital antes
de que expiren los plazos establecidos (véase el Anexo 2) utilizando el formato preparado con
arreglo a las decisiones adoptadas por la Primera Sesion;

d) que las administraciones deben presentar las necesidades relativas a sus servicios de
radiodifusion existentes y planificados y los datos relativos a otros servicios primarios antes de que
expiren los plazos establecidos (véase el Anexo 2),

observando

que es preciso llevar a cabo las actividades de planificacion necesarias entre las dos sesiones
baséndose en la informacion que aparece en los considerando a), b), c) y d) supra, de conformidad
con el calendario del Anexo 2,

observando ademas

a) que el programa informdtico de planificacion sera desarrollado por las administraciones
y las organizaciones regionales y proporcionado a la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) antes
del 1 de septiembre de 2004;

b) que la BR debe examinar y probar este programa informatico antes de incorporarlo a su
base de datos de aplicaciones informaticas,

reconociendo

a) que el resuelve 5 de la Resolucion 1185 (modificada en 2003) del Consejo establece la
creacion de un Equipo de Proyecto de Planificacion (EPP) para realizar las actividades de
planificacion;

b) que en cumplimiento del nimero 159E del Articulo 28 de la Constitucion de la UIT, los
gastos en que se incurra con motivo de las Conferencias Regionales, a que se hace referencia en el
numero 43 de esa Constitucion, seran sufragados por todos los Estados Miembros de la Region
interesada, de conformidad con su clase contributiva,
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resuelve

1 crear un Grupo de Planificacion entre sesiones (GPES)!, abierto a la participacion con
arreglo a los mismos criterios que la CRR y con el siguiente mandato:

a) supervisar las actividades que se realicen entre sesiones para preparar el proyecto de
Plan y supervisar las actividades del equipo de ejercicios de planificacion (integrado por
funcionarios de la BR, con la ayuda de los expertos que designen los respectivos

grupos);
b) tomar en consideracion los resultados de las negociaciones bilaterales y multilaterales
organizadas por las administraciones y presentados al GPES;

c) examinar el resultado del ejercicio de planificacion y del proyecto de Plan y, en su caso,
dar instrucciones al equipo de ejercicios de planificacion para introducir los ajustes?
necesarios para la realizacion de las actividades subsiguientes;

d) tener en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R solicitados por la Primera
Sesion de la CRR (véanse las Resoluciones COM4/2, COM4/3, COM4/4, COM4/5,
COM4/6 y COM4/7), de estar disponibles, con objeto de aplicarlos a la mejora del
proceso de los ejercicios de planificacion;

e) preparar un Informe después de cada reunion del GPES que incluya los resultados del
ejercicio de planificacion y del proyecto del Plan, para distribuirlos a las
administraciones en cuanto esté disponible, para recabar sus observaciones y
sugerencias. El Informe deberia contener propuestas a las administraciones sobre las
medidas que se estimen oportunas para lograr los objetivos del ejercicio de
planificacion;

f examinar y revisar, en su caso, el calendario y el alcance de las actividades entre
sesiones indicadas en el Anexo 2, tomando en consideracion el trabajo realizado por el
GPES y el equipo de ejercicios de planificacion, siempre que estos cambios no afecten
en modo alguno al programa global de actividades entre sesiones y al derecho de las
administraciones en cuanto a la fecha de presentacion de la informacién (necesidades y
datos), que ha de tenerse en cuenta;

2 que el GPES est¢ presidido por un experto en representacion de un Estado Miembro de
la Unioén de la zona de planificacion asistido por cuatro Vicepresidentes que representen cada uno
un grupo regional;

3 que el GPES trabaje de conformidad con los métodos de trabajo contenidos en el
Anexo 1;
4 que el GPES trabaje en estrecha colaboracion con el Grupo encargado de la

Reglamentacion y el Procedimiento (GRP);

5 que los costos en que incurra el GPES, estimados en un valor de 738 100 CHF se
incorporen al presupuesto de las actividades entre sesiones,

' El Grupo constituye el PPT mencionado en la Resolucion 1185 (modificada en 2003) del
Consejo.

2 Este ajuste excluye la posibilidad de introducir cambio alguno en las necesidades de las
administraciones sin su previo consentimiento.
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encarga al Secretario General

1 que sefiale la presente Resolucion a la atencion de los Estados Miembros y de Miembros
del Sector UIT-R, indicando que fuera de la zona de planificacion sélo tiene caracter informativo;
2 que presente los resultados finales del GPES incluidos los proyectos de Planes a la
Segunda Sesion de la CRR,

encarga ademds al Secretario General
1 que sefiale esta Resolucion a la atencion del Consejo en su reunion de 2004 para adoptar
las medidas necesarias que procedan;
2 que proporcione a las administraciones y al GPES informacion cada tres meses sobre
los gastos en que incurra la UIT a causa del trabajo entre sesiones;
3 que la informacion, de haberla, se base en una contabilidad de tiempo, transparente y
abierta,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1 que adopte las disposiciones necesarias para celebrar las reuniones del GPES y facilite
al GPES los servicios e informacion necesarios;

2 que establezca un equipo de ejercicios de planificacion3 (véase el Anexo 3) integrado
por funcionarios de la BR ayudados por los expertos designados por los respectivos grupos4;

3 que proporcione, en lo posible, una beca a cada administracion de los paises menos
adelantados para su participacion en las reuniones del GPES, dentro de los recursos presupuestarios
disponibles para el trabajo entre sesiones;

4 que proporcione la asistencia necesaria a las administraciones, en particular a las de los
paises en desarrollo y paises con economias en transicion, para su preparacion con miras a la
Segunda Sesion, dentro de los recursos presupuestarios disponibles para el trabajo entre sesiones;

5 que facilite a los Estados Miembros de la Union de la zona de planificacion, los
Informes periodicos a los que se refiere el resuelve 1e) tan pronto estén disponibles y el Informe
Final, al menos dos meses antes del inicio de la Segunda Sesion de la CRR, para su consideracion y
adopciodn de las medidas necesarias, en su caso;

6 que tome las disposiciones necesarias para organizar reuniones de
informacion/seminarios para prestar asistencia a las administraciones en su preparacion durante el
periodo entre sesiones y para la Segunda Sesion de la CRR,

invita al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones

a tomar las disposiciones necesarias para organizar reuniones de informacidn/seminarios para
prestar asistencia a las administraciones en su preparacion durante el periodo entre sesiones y para
la Segunda Sesion de la CRR,

3 El costo de la participacion de los expertos designados correra a cargo de sus respectivas
administraciones o, en su caso, organizaciones regionales.

4 El director del equipo de ejercicios de planificacion serd nombrado por el Director de la Oficina
de Radiocomunicaciones.
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invita
1 a las administraciones de los Estados Miembros y a los Miembros del Sector UIT-R que

pertenezcan a la zona de planificacion de la CRR a participar activamente en la reunion del GPES;

2 a las administraciones de los Estados Miembros a que designen una persona a quien
dirigirse en lo que concierne a los trabajos del GPES (véase el Anexo 2).

ANEXO 1

Métodos de trabajo del Grupo de Planificacion
entre Sesiones (GPES)

Grupo Directivo
Se creara el «Grupo Directivo» del GPES, constituido por un Presidente y cuatro Vicepresidentes.

El responsable del equipo de ejercicios de planificacion participara en las reuniones del Grupo
Directivo.

El Grupo Directivo se reunira cuando sea necesario.
El Grupo Directivo utilizara en su trabajo un solo idioma.

La primera reunién del Grupo Directivo serd convocada en el cuarto trimestre de 2004.

Reuniones del GPES
El GPES se reunira dos veces® como se indica en el Anexo 2.
Las reuniones del GPES tendran lugar en los siguientes periodos:
Julio de 2005
Febrero de 2006

En las reuniones del GPES habra interpretacion en los correspondientes cinco idiomas de trabajo de
la Unidén. La documentacion se redactara en los correspondientes cinco idiomas de trabajo de la
Union.

El GPES se reunird como maximo durante 10 dias laborables, periodo que se repartira de forma

apropiada entre las dos reuniones, dependiendo del campo de aplicacion y del volumen de trabajo a
realizar en cada reunion.

Se insiste para que los participantes utilicen los recursos electronicos en el trabajo.

Contribuciones

El plazo para presentar contribuciones al GPES sera conforme con los plazos de la
Resolucion UIT-R 1.

5> La capacidad de la sala de reuniones posiblemente obligara a limitar el nimero de participantes
de las administraciones y los Miembros de Sector.
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ANEXO 2
El siguiente calendario se basa en la hipotesis de que la Segunda Sesion de la CRR comenzara en
mayo de 2006.
Actividad/evento Duracion Fecha limite Competencia
Fin de la Primera Sesion de la CRR 28.05.2004
Fase preparatoria
Elaboracion y distribucion de:
— formularios electronicos para datos de entrada'" 1 mes 30.06.2004 BR
— programa informatico de toma de datos® 3 meses 01.09.2004
Programa informatico de planificacion que ha de - 01.09.2004 Administraciones y
proporcionarse a la BR organizaciones
regionales
Implementacion y verificacion de programa informatico BR y expertos
de planificacién utilizando los datos de prueba®
Reuniones regionales de informacion/seminarios BR y BDT
Reunioén del Grupo Directivo de GPES para examinar la Mediados de enero | Grupo Directivo del
implementacion y el ciclo de prueba del programa 6 de 2005 GPES
. i . . L L meses
informatico de planificacion antes de iniciar la siguiente
fase
Primer ejercicio de planificacion
Preparacion y presentacion de los datos de entrada 28.02.2005 Administraciones
iniciales'”
Validacion, correccion y publicacion de los datos de 3 meses 31.05.2005 BR y administraciones
entrada
Primer ejercicio de planificacion BRy
Expertos | Véase el
P : P resuelve 1
Reunion del GPES 1,5 meses Mediados de julio GPES
de 2005
Publicacion de los resultados del primer ejercicio de 15.07.2005 BR
planificacion
Analisis de los resultados por las administraciones y 3,5 meses Administraciones
preparacion de los datos de entrada para la elaboracion
del proyecto de Plan
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Actividad/evento Duracion Fecha limite Competencia
Elaboracion del proyecto de plan
Fecha de situacion de referencia®™ 31.10.2005 Administraciones
Ultima presentacion de datos de entrada antes de la 31.10.2005 Administraciones
Segunda Sesion de la CRR
Validacion, correccion y publicacion de los datos de 3 meses 31.01.2006 BR y administraciones
entrada
Elaboracion del proyecto de Plan BRy
Expertos | Véase el

i6 . i6 resuelve 1
f;eél:g; g;ls(e}sfi’(lairlsagrlzsgrglon del proyecto de plan a 1 mes Febrero de 2006 PG
Publicacion del proyecto de Plan 28.02.2006 BR
Analisis del proyecto de Plan por las administraciones 2 meses® Administraciones
Comienzo de la Segunda Sesion de la CRR Mayo de 20067

(" Los datos de entrada para los ejercicios de planificacion y elaboracion del proyecto de plan estan integrados por:

— las necesidades de asignaciones y/o adjudicaciones para la radiodifusion digital, incluidas las asignaciones y/o
adjudicaciones existentes y planificadas (seran las administraciones las que faciliten los datos y no la BR).

— Los datos para:

— las asignaciones existentes y planificadas de radiodifusion analédgica; y

— las asignaciones existentes y planificadas de otros servicios primarios

se extraeran de los archivos pertinentes como se indica en el § 1.7. Se sefiala su atencion al hecho de que las
administraciones que tengan el proposito de actualizar sus datos deberan completar los procedimientos
pertinentes antes de la fecha de situacion de referencia.

Las administraciones indicaran:

— las asignaciones/adjudicaciones a la radiodifusion existentes y planificadas que no han de tenerse en cuenta

en el proceso de planificacion; y

— las asignaciones existentes y planificadas de otros servicios primarios que han de tenerse en cuenta en el

proceso de planificacion.

La informacion sobre asignaciones digitales existentes que figuran en los Planes ST61 o GE89 deberan presentarse

en el nuevo formulario de necesidades.

Las necesidades para la radiodifusion digital se presentaran a la BR en formulario electrénico.

Los datos de entrada presentados para el proyecto de Plan pueden consistir en un conjunto completo de datos de

entrada o modificaciones de los datos de entrada presentados con anterioridad. No se asigna prioridad alguna a los
datos de entrada en relacion con la fecha de presentacion, siempre que la BR haya recibido los datos de entrada, en
un formulario completo, en el plazo indicado en el calendario.

Para las administraciones que no hayan presentado datos, se parte de la base de que todas las asignaciones actuales o
planificadas al servicio de radiodifusion u otros servicios, con arreglo a la definicion que figura en el § 1.7, estaran

protegidas durante el proceso de planificacion.

6 Con independencia de la fecha de la Segunda Sesion, que decidira el Consejo, los dos meses
previstos para el analisis del proyecto del Plan no se reduciran a menos de dos meses.

7 A decidir por el Consejo.
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@ Desarrollo y distribucion de formularios para presentacion de datos de entrada y programa informatico de toma de
datos.

— El formato de datos de entrada, incluidos los formularios electronicos para la presentacion de los datos deben
facilitarse a las administraciones tan pronto estén desarrollados, a mas tardar un mes después de la clausura de la
Primera Sesion de la CRR. Ello permitira que comience la preparacion de los datos de entrada iniciales
inmediatamente tras la publicacion del formulario de presentacion de necesidades.

— El programa informatico de toma de datos debe desarrollarse y distribuirse a las administraciones antes
de 3 meses de la clausura de la Primera Sesion de la CRR.

@ Los datos de prueba seran generados por la BR y los expertos consistiran en:
— asignaciones y/o adjudicaciones para la radiodifusion digital
— asignaciones para radiodifusion existentes y planificadas
— asignaciones existentes y planificadas para otros servicios primarios

estos datos se obtendran de los ficheros pertinentes de la BR.
@ La situacién de referencia contiene las asignaciones y adjudicaciones existentes y planificadas del servicio de
radiodifusion y las asignaciones existentes y planificadas de otros servicios primarios que se deben tener en cuenta
para el desarrollo de los Planes.

NOTA — A fin de facilitar el intercambio de informacion entre las administraciones y la BR, cada administracion
designara una persona de contacto. Se haran llegar a la BR todos los detalles de esa persona (nombre, cargo, direccion
postal, nimeros de teléfono y de facsimil, correo electronico, etc.).

ANEXO 3
Equipo de ejercicios de planificacion

— El equipo de ejercicios de planificacion estara formado por funcionarios de la BR y los
expertos que nombren los distintos grupos. Habra uno o dos expertos de la UER, CEPT,
UAT, CRC y la Liga de los Estados Arabes, y uno de la Republica Islamica del Iran.

— El costo de participacion de los expertos designados recaera en las administraciones o
las organizaciones regionales respectivas, segin proceda.

— El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones nombrard al responsable del equipo
de ejercicios de planificacion.

- El equipo de ejercicios de planificacion se reunird segun convenga.

— El equipo de ejercicios de planificacion utilizara los medios electronicos para su trabajo
cuando sea posible.

— El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones es el principal responsable de las
actividades de ejercicios de planificacion.

El Grupo Directivo de GPES dar4 las precisiones necesarias sobre los métodos de trabajo de este
equipo.
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